RESUMEN GENERAL — CORTE DE OBRA — CIUDADELA DEL PARQUE T4 — BONAT CONSTRUCCIONES

Corte N° 10 · Fecha de corte 07/10/2026 · Estado: Pagado · Total acumulado = suma de los cortes 1 a 10 · % = total ejecutado / cant. contratada

Grupo	Ítem	Codigo Insumo	Descripción	UM	Cant. Contratada	VU Contrato ($)	CORTE 10		Total Acumulado	Valor Total Ejecutado ($)	% sobre contrato
							Ejec. (cant.)	Valor ($COP)			
ZONA: APTOS · PISOS P8–P28											
1	8.001	10807	M.O Marcación de mampostería sucia / APTOS	ml	8.245,15	$ 7.049	269,29	$ 1.898.225,21	2.964,64	$ 20.897.747,36	35,96%
2	8.002	10808	M.O Marcación de mampostería vista / APTOS	ml	3.593,54	$ 7.049		$ -	0,00	$ -	0,00%
3	8.003	230	M.O mampostería bloque m2 / APTOS	m2	2.813,42	$ 28.305	13,73	$ 388.712,57	758,09	$ 21.457.760,09	26,95%
4	8.004	9172	M.O mampostería en ladrillo (m2) / APTOS	m2	12.793,33	$ 30.177	634,68	$ 19.152.678,01	5.166,33	$ 155.904.219,70	40,38%
5	8.007	9217	M.O construcción muro ladrillo CATALAN 10x15x30 / APTOS	m2	5.577,64	$ 57.302	463,02	$ 26.531.800,13	1.887,40	$ 108.151.703,12	33,84%
6	8.007	73706	M.O Armado y desarmado de andamios colgantes sin contrapeso / …	Und	486,00	$ 67.336	45,00	$ 3.030.120,00	388,00	$ 26.126.368,00	79,84%
7	8.007	73706	M.O Armado y desarmado de andamios colgantes con contrapeso / …	Und	100,00	$ 82.404		$ -	6,00	$ 494.424,00	6,00%
8	8.009	8773	M.O colocación chapa ladrillo 10x30 / APTOS	m2	1.506,48	$ 58.603	133,20	$ 7.806.095,41	465,98	$ 27.307.943,15	30,93%
9	8.014	42813	M.O Armado vaciado y desencofrado Dintel / APTOS	ml	832,50	$ 24.078	32,00	$ 770.496,00	140,70	$ 3.387.774,60	16,90%
10	8.014	11444	M.O Armado vaciado y desencofrado Viga Sillar / APTOS	ml	40,00	$ 35.000	106,18	$ 3.716.300,00	154,10	$ 5.393.500,00	385,25%
11	8.015	8652	M.O Vaciado dovelas / APTOS	ml	21.661,44	$ 5.684	968,80	$ 5.506.659,20	9.546,25	$ 54.260.885,00	44,07%
12	8.015	51447	M.O Anclaje dovela / APTOS	Und	20.000,00	$ 4.120	1.583,20	$ 6.522.784,00	8.572,20	$ 35.317.464,00	42,86%
13	VARIOS	19880	Vigía Seguridad / APTOS	Quincena	12,00	$ 2.171.095	1,00	$ 2.171.095,00	7,00	$ 15.197.665,00	58,33%
14	52.010	19866	Operador Cortadora / APTOS	Quincena	36,00	$ 2.171.095	2,54	$ 5.514.581,30	18,28	$ 39.679.800,66	50,77%
15	8.007	445	Ayudante de construcción Plomos / APTOS	Quincena	12,00	$ 2.171.095	1,00	$ 2.171.095,00	7,00	$ 15.197.665,00	58,33%
16	8.015	33536	Ayudante de construccion Dovelas / APTOS	Hr	200,00	$ 21.000		$ -	58,67	$ 1.232.000,00	29,33%
17	51.012	33536	Ayudante de construcción Seguridad / APTOS	Hr	100,00	$ 21.000		$ -	16,00	$ 336.000,00	16,00%
18	8.100	67867	Descuento de Materiales / APTOS	Glb	1,00	$ 1.000.000		$ -	-5,75	-$ 5.750.091,50	
19	8.004	33536	Ayudante de construccion sucio / APTOS	Hr	400,00	$ 21.000	13,00	$ 273.000,00	236,42	$ 4.964.750,00	59,10%
20	8.007	33536	Ayudante de construccion fachada / APTOS	Hr	400,00	$ 21.000	10,00	$ 210.000,00	150,27	$ 3.155.747,00	37,57%
21	8.014	33536	Ayudante de construccion Dinteles y Viga Cinta / APTOS	Hr	200,00	$ 21.000	16,00	$ 336.000,00	97,00	$ 2.037.000,00	48,50%
						TOTAL GENERAL DEL CONTRATO		**$ 85.999.641,82**		**$ 534.750.325,18**	**38,68%**

VALOR DEL CORTE SIN IVA			$ 85.190.333,65		**$ 529.718.004,14**
VALOR UTILIDAD	5%		$ 4.259.516,68		**$ 26.485.900,21**
VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%		$ 809.308,17		**$ 5.032.321,04**
VALOR TOTAL DEL CORTE CON IVA			$ 85.999.641,82		**$ 534.750.325,18**
VALOR RETENCION GARANTIAS	12%		-$ 10.222.840,04		**-$ 63.566.160,50**
VALOR RETENCION FIC	1%		-$ 851.903,34		**-$ 5.297.180,04**
RETENCION ANTICIPOS			-$ 10.000.000,00		**-$ 20.000.000,00**
VALOR A CANCELAR			**$ 64.924.898,45**		**$ 445.886.984,64**

MEMORIA DE CANTIDADES — CORTE N° 10 — CIUDADELA DEL PARQUE T4

Detalle de las mediciones del corte, agrupado y ordenado por grupo

Grupo	Ítem	Descripción del ítem	UM	Frente	Piso	Ubicación	Elemento	Cálculo	Cantidad	Valor ($)
1	8.001	M.O Marcación de mampostería sucia / APTOS	ml	Marcación			Consolidado del RESUMEN (Excel)		269,29	$ 1.898.225,21
Subtotal grupo 1 · 8.001 · M.O Marcación de mampostería sucia									**269,29**	**$ 1.898.225,21**
3	8.003	M.O mampostería bloque m2 / APTOS	m2	Mampostería interior			Consolidado del RESUMEN (Excel)		13,73	$ 388.712,57
Subtotal grupo 3 · 8.003 · M.O mampostería bloque m2									**13,73**	**$ 388.712,57**
4	8.004	M.O mampostería en ladrillo (m2) / APTOS	m2	Mampostería interior			Consolidado del RESUMEN (Excel)		634,68	$ 19.152.678,01
Subtotal grupo 4 · 8.004 · M.O mampostería en ladrillo (m2)									**634,68**	**$ 19.152.678,01**
5	8.007	M.O construcción muro ladrillo CATALAN 10x15x3…	m2	Fachada			Consolidado del RESUMEN (Excel)		463,02	$ 26.531.800,13
Subtotal grupo 5 · 8.007 · M.O construcción muro ladrillo CATALAN 10x15x30									**463,02**	**$ 26.531.800,13**
6	8.007	M.O Armado y desarmado de andamios colgante…	Und	Andamios			Consolidado del RESUMEN (Excel)		45,00	$ 3.030.120,00
Subtotal grupo 6 · 8.007 · M.O Armado y desarmado de andamios colgantes sin contrapeso									**45,00**	**$ 3.030.120,00**
8	8.009	M.O colocación chapa ladrillo 10x30 / APTOS	m2	Fachada			Consolidado del RESUMEN (Excel)		133,20	$ 7.806.095,41
Subtotal grupo 8 · 8.009 · M.O colocación chapa ladrillo 10x30									**133,20**	**$ 7.806.095,41**
9	8.014	M.O Armado vaciado y desencofrado Dintel / APT…	ml	Concretos y dovelas			Consolidado del RESUMEN (Excel)		32,00	$ 770.496,00
Subtotal grupo 9 · 8.014 · M.O Armado vaciado y desencofrado Dintel									**32,00**	**$ 770.496,00**
10	8.014	M.O Armado vaciado y desencofrado Viga Sillar / …	ml	Concretos y dovelas			Consolidado del RESUMEN (Excel)		106,18	$ 3.716.300,00
Subtotal grupo 10 · 8.014 · M.O Armado vaciado y desencofrado Viga Sillar									**106,18**	**$ 3.716.300,00**
11	8.015	M.O Vaciado dovelas / APTOS	ml	Concretos y dovelas			Consolidado del RESUMEN (Excel)		968,80	$ 5.506.659,20
Subtotal grupo 11 · 8.015 · M.O Vaciado dovelas									**968,80**	**$ 5.506.659,20**
12	8.015	M.O Anclaje dovela / APTOS	Und	Concretos y dovelas			Consolidado del RESUMEN (Excel)		1.583,20	$ 6.522.784,00
Subtotal grupo 12 · 8.015 · M.O Anclaje dovela									**1.583,20**	**$ 6.522.784,00**
13	VARIOS	Vigía Seguridad / APTOS	Quinc…	Administración			Consolidado del RESUMEN (Excel)		1,00	$ 2.171.095,00
Subtotal grupo 13 · VARIOS · Vigía Seguridad									**1,00**	**$ 2.171.095,00**
14	52.010	Operador Cortadora / APTOS	Quinc…	Administración			Consolidado del RESUMEN (Excel)		2,54	$ 5.514.581,30
Subtotal grupo 14 · 52.010 · Operador Cortadora									**2,54**	**$ 5.514.581,30**
15	8.007	Ayudante de construcción Plomos / APTOS	Quinc…	Administración			Consolidado del RESUMEN (Excel)		1,00	$ 2.171.095,00
Subtotal grupo 15 · 8.007 · Ayudante de construcción Plomos									**1,00**	**$ 2.171.095,00**
19	8.004	Ayudante de construccion sucio / APTOS	Hr	Administración			Consolidado del RESUMEN (Excel)		13,00	$ 273.000,00
Subtotal grupo 19 · 8.004 · Ayudante de construccion sucio									**13,00**	**$ 273.000,00**
20	8.007	Ayudante de construccion fachada / APTOS	Hr	Administración			Consolidado del RESUMEN (Excel)		10,00	$ 210.000,00
Subtotal grupo 20 · 8.007 · Ayudante de construccion fachada									**10,00**	**$ 210.000,00**
21	8.014	Ayudante de construccion Dinteles y Viga Cinta / …	Hr	Administración			Consolidado del RESUMEN (Excel)		16,00	$ 336.000,00
Subtotal grupo 21 · 8.014 · Ayudante de construccion Dinteles y Viga Cinta									**16,00**	**$ 336.000,00**